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Abstract  
 
 
 
 
 
 
This final graduation project entitled 
"Implementation of the construction of the 
reinforcement of the building of the Plaza Wong 
shopping center" is an informative document 
about the construction process necessary to carry 
out the reinforcement, both columns and 
foundations, of a work not only unfinished But 
defective. 
 The objective of this professional 
practice is the coordination, execution and 
supervision of the reinforcement of the building. 
From the review of the initial state of the 
construction it is clear that four global activities 
are required: excavation of columns, foundation, 
and reinforcement of columns and elaboration of 
subfloor. This required a daily field inspection, as 
well as gathering information on the materials and 
equipment of each task. Control of the cost and 
duration of the activities was carried out, as well 
as to identify the risks and how to mitigate them. 
All in order that the final implementation result 
fully complies with the new structural design, 
which does comply with the requirements of the 
Costa Rican seismic code and soil conditions 
As a result, a detailed description of the 
building reinforcement process is shown. The 
reinforcement lasted 115 days and a total cost of 
80.027.488 colones, including materials, 
machinery and labor. The resulting cost is not the 
least possible. In addition to several drawbacks 
during the activities, other factors such as a late 
soil study affect the final cost. It is for this reason 
that the documentation of the contingencies and 
their solutions are of great help to future 
constructions that require a process similar to the 
one described in this document. 
 
 
Keywords: reinforcement, columns, 
implementation. 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto final de graduación, titulado 
“Ejecución de la construcción del reforzamiento 
del edificio del centro comercial Plaza Wong”, 
constituye un documento acerca del proceso 
constructivo necesario para llevar acabo el 
reforzamiento estructural, tanto de columnas 
como de cimientos, de una obra inconclusa y 
defectuosa. 
 El objetivo de esta práctica profesional 
radica en coordinar, ejecutar y supervisar el 
reforzamiento del edificio. De acuerdo con el 
diagnóstico inicial sobre el estado del inmueble, 
se desprende la necesidad de  cuatro actividades 
globales: la excavación de columnas, la 
cimentación, el reforzamiento de columnas y la 
elaboración del contrapiso. Para llevar a cabo lo 
anterior, fue necesario inspeccionar diariamente 
el campo, además, recopilar datos sobre los 
materiales y el equipo correspondiente a cada 
tarea. Se llevó un control del costo y la duración 
de las actividades, asimismo, se identificaron los 
riegos y se resolvió cómo mitigarlos. Todo con el 
fin de que el resultado de implementación final 
cumpla a cabalidad con el nuevo diseño 
estructural, el cual cumple con los requerimientos 
del código sísmico de Costa Rica y las 
condiciones del suelo. 
 Como resultado, se muestra una 
descripción detallada del proceso de 
reforzamiento del edificio. Este duró 115 días y 
tuvo un costo total de 80 027 488 colones, el cual 
incluye materiales, maquinaria y mano de obra. El 
costo resultante no es el mínimo posible. Además 
de varios inconvenientes durante las actividades, 
otros factores, como un estudio de suelo tardío, 
afectaron el costo final. Por esta razón, registrar  
los problemas y sus soluciones será de gran 
ayuda a futuras construcciones que requieran un 
proceso similar al descrito en este documento. 
 
Palabras clave: reforzamiento, columnas, 
ejecución. 
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Prefacio
 
 
 
 
 
El reforzamiento de un edificio representa una 
solución estructural cuando se han cometido 
errores al construir  obras (como por ejemplo, en 
la dosificación de concreto y en el armado de 
acero), con el fin de hacer cumplir los requisitos 
estipulados en el código sísmico de Costa Rica 
2010.  
Normalmente, la demolición constituye 
una práctica muy común cuando existe poca 
experiencia en la ejecución de un reforzamiento 
de los elementos dañados o mal construidos. 
Estas demoliciones pueden ser más prolongadas 
e, incluso, más costosas que un reforzamiento. 
La alternativa en cuestión conlleva un 
proceso de mucho cuidado. Tanto determinar los 
materiales como el equipo necesario resulta vital 
para las cotizaciones. Asimismo, para el 
desarrollo de un cronograma es recomendable 
organizarlo según los tiempos adecuados, 
tomando en cuenta los riegos que pueden existir 
dentro de cada actividad de un proceso de 
reforzamiento y saber cómo solucionar las 
posibles eventualidades en el menor tiempo 
posible para minimizar atrasos y así cumplir con 
el plazo establecido. 
Los estudios previos a un reforzamiento 
son de suma importancia, como la revisión del 
sitio, determinar los defectos de la construcción, 
el estudio de suelos, si es preciso, y ejecutar 
pruebas de laboratorio tanto a la estructura 
existente como al producto final. 
Finalmente, agradezco, en primer lugar, a 
Dios, por darme la fuerza y voluntad para finalizar 
con mis estudios; al profesor Ing. Milton Sandoval 
Quirós, ya que sus consejos me sirvieron de guía 
para cumplir con este proyecto; al Arq. Esteban 
Sandí de Summa Consultores, por brindarme la 
oportunidad de trabajar en la ejecución del 
proyecto; a mis hermanos Juan y María, por 
apoyarme siempre; a mis padres, por mostrarme 
con su ejemplo que con esfuerzo y dedicación se 
puede llegar al éxito; y a mis amigos, por siempre 
estar conmigo en los momentos más difíciles. 
Siempre estaré muy agradecido con todos. 
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
El centro comercial Plaza Wong conforma una 
obra de 2063 m
2,
 de 2 plantas y está ubicado en 
San José sobre el bulevar Paseo de los 
Estudiantes (Barrio Chino) entre las avenidas 8 y 
10 colindante a Palí. Dicha obra fue detenida en 
el 2014 por falta de permisos. 
 En Marzo del 2016, el Arq. Esteban 
Sandí, director de la empresa Summa 
Consultores, asume el proyecto con el fin de 
concluir con las obras. Durante los primeros 15 
días de trabajo, se detectaron defectos críticos en 
la estructura, sobre todo en las columnas. 
Summa Consultores decide subcontratar a la 
empresa Impetwo, especializada en diseños 
estructurales, para realizar un análisis del estado 
de la construcción. Mediante este, se encontraron 
los siguientes defectos: 
 Las columnas no están alineadas en 
planta. 
 El repello se desprende fácilmente. 
 Las columnas no cumplen con el acero 
mínimo. 
 No hay continuidad en el acero de las 
columnas del primer nivel hacia el 
segundo nivel, están cortadas. 
 Las placas existentes, de 1 m x 1 m x 
0,20 m, son muy pequeñas. 
 No se reporta un estudio de suelos. 
 
Por todo lo anterior, la ingeniera estructural 
Evelyn Chaverri sugiere realizar un reforzamiento 
en las columnas, a partir del cual nacen los 
objetivos para esta práctica profesional como 
ingeniero residente del proyecto.  
 
Objetivo general: 
Dirigir la coordinación, ejecución y 
supervisión del reforzamiento del edificio del 
centro comercial Plaza Wong conforma el 
objetivo principal de la presente práctica 
profesional como ingeniero residente del 
proyecto.  
 
 
Objetivos específicos: 
 Establecer una lista de las tareas 
requeridas para el reforzamiento de 
columnas. 
 Determinar la maquinaria y el equipo 
necesarios para cada tarea del proceso 
reforzamiento de columnas. 
 Determinar los materiales necesarios 
para cada tarea del reforzamiento de 
columnas. 
 Organizar la logística para la ejecución de 
tareas del proceso de reforzamiento. 
 Especificar el costo y duración real de las 
tareas realizadas. 
 Identificar los riegos que puedan afectar 
el proceso de reforzamiento del edificio 
Plaza Wong. 
 
La Ing. Evelyn Chaverri solicitó un estudio 
de suelos en la construcción para determinar el 
tipo y la resistencia correspondiente a este caso. 
El estudio de suelos lo realizó la empresa Castro 
& de la Torre. Se concluyó que la capacidad del 
suelo es de 7 ton/m
2
, lo cual es un valor que 
indica muy baja capacidad. Una vez obtenidos los 
resultados del estudio de suelos, la ingeniera 
estructural realiza el plano del nuevo diseño de 
columnas y cimentaciones.  
Una vez entregado dicho plano en sitio, se 
procede al proceso constructivo del reforzamiento 
del edificio del centro comercial Plaza Wong. Se 
contrata un backhoe y una vagoneta para iniciar 
con la excavación de las columnas. 
Seguidamente, se procede al arreglo o 
emparejamiento de los huecos para ajustar las 
dimensiones lo más cercano posible a lo indicado 
por el plano. Paralelamente a esta actividad, se 
confeccionan los aros y el acero vertical de las 
columnas. Estos se empiezan a colocar en las 
columnas que fueron excavadas inicialmente.  
Luego, se procede a nivelar las 
cimentaciones existentes con un sello de 
concreto pobre hecho en sitio. La nivelación 
resulta de gran importancia para distribuir 
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equitativamente los esfuerzos, a lo largo y ancho 
de la nueva cimentación. Después de haber 
iniciado la colocación del sello, se procede con el 
armado de las cimentaciones, según las 
indicaciones del plano. Una vez que una cierta 
cantidad de columnas cuentan con el acero de 
cimentación, el acero de la columna y el 
encofrado de la cimentación, se procede al 
chorreo de las cimentaciones. Para esto se 
contrató a la empresa Meco, la cual brindó sus 
servicios de chompipas y de bomba estacionaria. 
 En un reforzamiento de columnas es de 
suma importancia que el concreto nuevo se 
adhiera correctamente al concreto existente. Por 
eso se colocan los ganchos “U” alrededor de toda 
la columna, como una forma de transmitir los 
esfuerzos del concreto nuevo al existente. 
Después de finalizada la colocación de todo el 
acero de las columnas, incluyendo los ganchos 
“U”, se procede a encofrar las columnas a una 
dimensión de 45 cm x 45 cm. Seguidamente, se 
realiza el chorreo en el que se incluye la piedra 
quintilla como agregado grueso en la preparación 
del concreto para garantizar que este pase a 
través del acero y la formaleta. También, es 
indispensable la vibración en las columnas para 
el correcto acomodo del concreto, y así evitar 
hormigueros. 
 Una vez que las columnas estén 
chorreadas sobre nivel de contrapiso, se procede 
al relleno de los huecos con lastre compactado, 
utilizando una plancha compactadora. El relleno 
se compacta por capas de 15 cm a 20 cm de 
espesor. Se rellena de lastre hasta llegar a 10 cm 
por debajo del nivel del contrapiso existente. 
Luego de compactado el relleno de lastre, se une 
la malla electrosoldada nueva con la existente y 
se chorrea el contrapiso, de forma que se 
restaura el edificio en su totalidad. 
Como resultado del proceso, se 
determinó que el costo final del reforzamiento del 
edificio centro comercial Plaza Wong es de 80 
027 488 colones y tuvo una duración total de 115 
días. En la figura 1 se muestra cómo se desglosa 
el costo total del reforzamiento por tipo de 
recurso. 
 
Figura 1. Costo real y porcentaje por tipo de recurso 
 
Resulta fundamental llevar un control de costos 
en cuanto a compra de materiales, ya que con 
este se puede determinar si el costo real se 
ajusta o no al presupuesto inicial. Un buen control 
de costos ayuda a identificar dónde se 
cometieron errores en el cálculo de materiales, en 
los casos en donde existe una diferencia. En el 
siguiente gráfico se muestra una comparación del 
costo real de los materiales contra los materiales 
presupuestados. (Ver figura 2).  
Cabe destacar que, a pesar de que los 
materiales presupuestados se pudieron dividir por 
actividad, no se logró contabilizar la cantidad de 
material utilizada por actividad, pues, en el 
momento de desarrollo de las obras, muchas 
actividades se realizaban simultáneamente y 
necesitaban de los mismos materiales. Por esta 
razón los materiales se dividieron en concreto, 
acero, formaleta y contrapiso. En el apéndice 3 y 
apéndice 4, se puede apreciar el desglose de 
cada uno de los materiales, la cantidad de 
material, su costo unitario y su costo total, tanto el 
real como el presupuestado.  
 
 
Figura 2. Materiales presupuestados vs costo real. 
 
 
 
 
 
Es preciso subrayar que el uso del equipo 
adecuado para cada actividad le dio efectividad y 
calidad a los procesos de reforzamiento del edificio 
Plaza Wong. Sin embargo, tener un control dividido 
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de la administración (llevado a cabo directamente 
por el propietario) y efectuar los procesos de 
construcción influyeron en el costo y duración del 
procedimiento de reforzamiento.  
Una de las recomendaciones principales 
consiste en realizar un examen minucioso a la 
construcción existente y un análisis comparativo 
del costo de una demolición contra el costo de un 
reforzamiento. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El centro comercial Plaza Wong conforma una 
obra de 2063 m
2,
 de 2 plantas, ubicado en San 
José sobre el bulevar Paseo de los Estudiantes 
(Barrio Chino) entre las avenidas 8 y 10 
colindante a Palí.  
 
 
Figura 1. Ubicación del proyecto Plaza Wong 
 
Hace 2 años, la municipalidad de San 
José detuvo la construcción de dicho centro 
comercial por falta de los permisos de 
construcción y la ausencia de una bitácora en el 
sitio por parte de la constructora a cargo en aquel 
entonces. En lugar de contratar una constructora, 
el dueño de edificación, el Sr. Carlos Wong, 
decide contratar directamente a un maestro de 
obras, operarios, peones y al arquitecto Esteban 
Sandí, director de Summa Consultores, 
encargado de la parte técnica (planos, permisos 
municipales, subcontratos, entre otros). 
 
 
Figura 2. Estado inicial del proyecto Plaza Wong 
La empresa Summa Consultores asume el 
proyecto con el fin de finalizar la obra inconclusa, 
que cuenta ya con el contrapiso, columnas, vigas 
de acero tipo americana, un tercio del entrepiso 
chorreado y las previstas de la instalación 
electromecánica.  
La figura 2 ilustra el estado inicial del 
proyecto. Al retomar las obras, se detectaron 
defectos críticos en la estructura, sobre todo, en 
las columnas. Summa Consultores decide 
subcontratar a la empresa Impetwo, 
especializada en diseños estructurales, para 
revisar el estado de la construcción. De ese 
examen, se encontraron los siguientes defectos: 
 Las columnas no están alineadas en 
planta. 
 El repello se desprende fácilmente. 
 Las columnas no cumplen con el acero 
mínimo. 
 No hay continuidad en el acero de las 
columnas del primer nivel hacia el 
segundo nivel, están cortadas. 
 Las placas existentes, de 1 m x 1 m x 
0,20 m, son muy pequeñas. 
 No se reporta un estudio de suelos. 
 
Así las cosas, la ingeniera estructural, 
Evelyn Chaverri, sugiere realizar un 
reforzamiento en las columnas, para que pueda 
soportar las cargas muertas y cargas temporales. 
A partir de esta iniciativa,  nacen los objetivos 
para esta práctica profesional como ingeniero 
residente del proyecto. 
 
Objetivo general: 
Dirigir la coordinación, ejecución y 
supervisión del reforzamiento del edificio del 
centro comercial Plaza Wong.  
 
Objetivos específicos: 
 Establecer una lista de las tareas 
requeridas para el reforzamiento de 
columnas. 
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 Determinar la maquinaria y el equipo 
necesarios para cada tarea del proceso 
reforzamiento de columnas. 
 Determinar los materiales precisos para 
cada tarea del reforzamiento de 
columnas. 
 Organizar la logística para la ejecución de 
tareas del proceso de reforzamiento. 
 Especificar el costo y duración real de las 
tareas realizadas. 
 Identificar los riegos que puedan afectar 
el proceso de reforzamiento del edificio 
Plaza Wong 
 
 A Summa Consultores le interesa que el 
resultado de esta práctica profesional sea 
documentado como referencia para futuros 
proyectos que requieran el mismo proceso. 
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Antecedentes 
 
 
 
 
 
Se presenta primordial mencionar los 
antecedentes de la obra, es decir, las actividades 
que se realizaron posteriores al proceso 
constructivo para poder entender el 
procedimiento emprendido en este proyecto. 
 
Estudio de Suelos 
 
El estudio de suelos lo realizó la empresa Castro 
& de la Torre, para el cual, se determinaron 
primero 4 puntos estratégicos de la construcción. 
En cada punto, se extrajeron muestras, una a 
cada metro hasta llegar a una profundidad de 5 
metros. El estudio concluyó que la capacidad del 
suelo es de 7 ton/m
2
, lo cual representa un valor 
de muy baja capacidad, según indica la ingeniera 
estructural. Con dicho resultado, se verificó que 
las placas existentes eran muy pequeñas, por lo 
tanto, es necesario rediseñar también los 
cimientos. En el diseño propuesto por la ingeniera 
estructural primero se clasifican las columnas 
según su propósito. Y a cada tipo de columna se 
le diseña una placa acorde a las necesidades. 
 
Estado inicial de la Obra 
 
Dentro de los defectos encontrados inicialmente 
en la obra, destaca, por ejemplo, la deficiencia de 
acero en las columnas, la falta de continuidad de 
este hacia la segunda planta y un repello de mala 
calidad. A partir de esta condición, se desprenden 
como actividades por realizar el removimiento del 
repello, el rediseño de la estructura de las 
columnas y el proceso de reforzamiento en sí 
mismo, para ajustar el nivel de acero que exige el 
código sísmico de Costa Rica.  
La obra cuenta con 54 columnas, que se 
dividieron en columnas centrales y columnas de 
extremo. Las primeras tienen la abreviatura de 
CC-1, mientras que las segundas están divididas 
en dos tipos: CC-2 y CC-3. La figura 3 muestra la 
distribución de las columnas de acuerdo al tipo. 
Las abreviaturas CC-1, CC-2 y CC-3, a lo largo 
de este documento, se utilizan no solo para 
referirse a las columnas, sino también a sus 
respectivas placas de cimentación. 
 
 
Figura 3. Plano de distribución de columnas 
 
 
Diseño 
 
En este apartado se pretende describir el diseño 
de las cimentaciones y el diseño de las columnas, 
tomando en cuenta los factores que influyeron el 
estudio de suelos y el estado inicial de la obra. 
Dicho diseños fueron hechos por la ingeniera 
estructural, Evelyn Chaverri, de la empresa 
Impetwo. 
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Cimentaciones 
 
Para las columnas CC-1, se aplicó una 
cimentación conocida como placas flotantes, que 
se caracteriza por cimentaciones de grandes 
dimensiones para evitar sedimentación en suelos 
de baja capacidad. Sobre una de estas placas 
CC-1 van 2 columnas, mientras que las columnas 
de extremo colindantes con los otros edificios 
tienen su propia placa y van intercaladas una 
entre la otra, tal y como se muestra en la figura 4. 
Nótese también que las placas CC-1 muestran 
distintos tamaños, dependiendo de su ubicación. 
 
 
Figura 4. Plano de dimensiones de las cimentaciones. 
 
Columnas 
 
En cuanto al diseño específico de las columnas, 
las CC-1 y CC-2 comparten la característica de 
que finalizan hasta nivel de entrepiso, como se 
muestra en la figura 5, mientras que las columnas 
CC-3 suben un metro arriba de entrepiso. Este 
metro extra funciona como un pedestal en donde 
se colocan pernos para unir las columnas de 
concreto con las columnas metálicas que serán 
parte de la estructura de la segunda planta. (Ver 
figura 6.) 
 
 
Figura 5. Diseño de las columnas CC-1 y CC-2. 
 
 
Figura 6. Diseño de las columnas CC-3. 
 
 
El diseño del reforzamiento de las 
columnas fue realizado por la ingeniera 
estructural, Evelyn Chaverri, de la empresa 
Impetwo. En este apartado, se describe el diseño 
resultante, el cual constituye la referencia final 
para la ejecución del reforzamiento.  
Las columnas de concreto originalmente 
son de 30 x 30 cm y tienen varillas 4#4 y aros #3 
a cada 20 cm. La razón del área de refuerzo 
longitudinal al área bruta de la sección de 
concreto es de 0.0057, por lo que no cumple con 
el 0.01 solicitado en el artículo 8.3.3 del Código 
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Sísmico de Costa Rica 2010. Adicionalmente, no 
cumple con los requisitos de confinamiento de la 
sección 8.3.4.c, que dicta la separación del acero 
en la zona de confinamiento. La ingeniera 
estructural propone el siguiente diseño de 
reforzamiento de la columna: 
 
 
El cuadro 2 muestra la capacidad de 
resistencia de la columna original, la capacidad 
de resistencia del anillo perimetral adicional y la 
resistencia última nominal de la columna 
completa. 
 
Para garantizar que la columna completa 
alcance dicha resistencia se debe calcular la 
cantidad de ganchos “U” para que la adherencia 
del concreto nuevo con el existente sea efectivo. 
El cuadro 3 muestra el cortante a transmitir a los 
ganchos “U” y la cantidad necesaria por columna. 
 
 
A continuación, se muestran los diseños 
específicos para cada tipo de columna, siempre 
basados en el cuadro 1, con algunas 
modificaciones de acuerdo con el propósito de la 
columna. La armadura de la columna CC-1 está 
compuesta por 8 varillas verticales #5 y aros de 
varilla #4, tal y como se muestra en la figura 7. 
Esta columna coincide con la descripción del 
cuadro 1. 
 
 
Figura 7. Diseño de las columnas CC-1 
 
La columna CC-2 pierde 7.5 cm de 
encamisado por estar colindando con la pared del 
vecino, lo cual repercutió en la reducción del 
tamaño de la columna a 45 cm x 38.5 cm. La 
armadura está compuesta por 7 varillas verticales 
#5 y aros de varilla #4, tal y como se muestra en 
la figura 8. A pesar de la modificación del diseño 
en cuanto a tamaño (1732,5 cm
2
) y acero (18,9 
cm
2
), esta sigue cumpliendo con el requisito del 
código sísmico. 
 
Figura 8. Diseño de las columnas CC-2 
 
La columna CC-3 también colinda con la 
pared del vecino, pero, a diferencia de la columna 
CC-2, los 7,5 cm del encamisado es trasladado al 
frente de la columna, de forma que mantiene el 
tamaño de 45 cm x 45 cm. La armadura está 
compuesta por 9 varillas verticales #5 y aros de 
varilla #4, tal y como se muestra en la figura 9. 
Estos cambios de diseño con respecto al cuadro 
1 se dan por el hecho de que estas columnas 
deben soportar el peso de las columnas y el 
techo de la segunda planta.  
Cuadro 1. Diseño de reforzamiento de 
la columna 
Tamaño 45x45 cm   
Acero longitudinal 8#5 + 4#4 21,2 cm
2
 
% de acero 1,04% 
Acero transversal 
aros #4 @ 10 cm  
aros #4 @ 20 cm  
Separación máx. en zona de 
confinamiento 11,25 cm 
Separación máx. en zona normal 22,5 cm 
Cuadro 2. Resistencia del encamisado 
ΦPn Columna completa 276,41 ton 
ΦPn Columna original 122,85 ton 
ΦPn encamisado 153,56 ton 
Cuadro 3. Ganchos “U” 
Cortante a transmitir por los 
ganchos "U" 153,56 ton 
Capacidad de un gancho "U" 3,58 ton 
Cantidad de ganchos "U" 
necesarios por columna 43 
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Figura 9. Diseño de las columnas CC-3. 
 
La separación de aros se basa en la siguiente 
distribución por concepto de diseño: la 
separación consta de 10 cm desde el inicio de la 
cimentación hasta 70 cm por encima del 
contrapiso. Luego, cambia a 20 cm hasta llegar a 
un nivel 70 cm por debajo de la viga americana. A 
partir de este punto, la separación se vuelve a 
reducir a 10 cm hasta el nivel del entrepiso (Ver 
figura 10). 
 
 
Figura 10. Distribución de aros de las columnas 
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Metodología  
 
 
 
 
 
 
Las soluciones y actividades específicas para el 
reforzamiento de un edificio dependen del estado 
inicial de la construcción, de las condiciones 
específicas de diseño y del resultado de un 
estudio de suelos. Una vez conocido el diseño de 
las cimentaciones y las columnas de acuerdo a 
su clasificación, se desprenden las siguientes 
actividades específicas. 
 
OE1: Establecer una lista de las tareas 
requeridas para el reforzamiento de columnas 
 Con respecto al primer objetivo, se debe 
realizar una investigación en vistas de determinar 
las tareas necesarias para desarrollar el proceso 
de reforzamiento de columnas. También se 
puede buscar el apoyo de ingenieros 
estructurales expertos en el tema. 
 
OE2: Determinar el equipo y maquinaria 
necesario para realizar el proceso 
reforzamiento de columnas 
 
Con respecto a este objetivo, se plantea 
una investigación para determinar el equipo y la 
maquinaria precisa para realizar los trabajos de 
las tareas que se encuentran en lista. En este 
caso, el maestro de obras, Néstor Talavera, 
resulta de gran utilidad por su experiencia en 
campo, para determinar cuál maquinaría y qué 
equipo es el indicado para que los trabajos 
sucedan con mayor eficiencia. 
 
OE3: Determinar los materiales necesarios 
para reforzamiento de columnas 
 
Con ayuda de los planos entregados por 
Evelyn Chaverri, ingeniera estructural de la 
empresa Impetwo, se determina la cantidad de 
materiales requeridos para el desarrollo del 
proceso de reforzamiento de columnas. Entre 
estos materiales se destacan: la cantidad de 
acero, cantidad de concreto para las chorreas, 
sacos de cemento, piedra, arena, entre otros. 
OE4: Organizar la logística para la ejecución 
de cada tarea  
 
Antes de iniciar con el trabajo 
correspondiente a las tareas del proceso, se 
realizará un análisis de los materiales, el equipo y 
la maquinaria necesaria para el desarrollo. Este 
examen debería establecerse con una semana 
de anticipación, como mínimo.  
 Con la información recolectada según los 
anteriores objetivos, se procede a buscar 
cotizaciones en diferentes empresas con 
respecto al alquiler de equipos o compra de 
materiales, con el fin de minimizar los costos de 
la construcción del reforzamiento del edificio. 
 Se define el orden en el que se irán 
trabajando las columnas, de manera que una no 
interfiera con el desarrollo de las otras, de modo 
que el trabajo sea continuo. 
 Se debe coordinar las fechas y hora de 
entrega de los materiales con los proveedores 
para evitar problemas con la policía 
municipalidad, ya que estos no permiten el 
ingreso de vehículos dentro del bulevar. También 
es importante supervisar la cantidad de 
materiales que se encuentre en el sitio, esto 
ayuda a prevenir que los materiales no se agoten 
antes de que el nuevo material ingrese a la 
construcción, así se evitan atrasos incensarios. 
 Se debe supervisar y cuidar el equipo 
alquilado para evitar un mal uso o un posible 
robo, con el fin de minimizar costos y evitar 
atrasos. 
 Diariamente, es preciso coordinar con el 
maestro de obras el manejo de la mano de obra. 
Rotar a los trabajadores cada cierto periodo 
puede ayudar a determinar la capacidad de ellos 
en las diferentes labores.       
  
OE5: Especificar el costo y duración real de 
las tareas realizadas  
Para el cumplimiento de este objetivo, 
resulta útil contar con una libreta con todos los 
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días del año, donde se pueda apuntar los inicios 
de las actividades y su finalización. Esto ayudará 
a controlar la duración de los procesos cada 
semana.  
Es importante llevar un registro de los 
materiales comprados por semana, en el cual se 
incluya también el costo del alquiler o compra de 
algún equipo y el costo de la mano de obra. La 
información del pago de la mano de obra lo 
proporciona el maestro de obras, ya que lleva el 
control de las horas laboradas por cada 
trabajador de la construcción. 
 En caso de no asistir algún día a la 
construcción, el maestro de obras puede indicar 
lo sucedido durante el día, si se presentó algún 
problema, cómo se solucionó, también, si se 
inició alguna actividad o si se finalizó, al igual, 
con los materiales que llegan al sitio o sobre el 
equipo de trabajo. 
Mediante el programa Microsoft Project 
se puede desarrollar un cronograma con todas 
las actividades que conlleva el proceso de 
reforzamiento de columnas, de manera que se 
especifique su duración y su costo. 
OE6: Identificar los riegos que afecten el 
proceso de reforzamiento del edificio Plaza 
Wong 
 
La supervisión se estima importante en el 
proceso de reforzamiento de las columnas, para 
poder atender cualquier problema presentado en 
campo y documentar la decisión tomada para 
solucionar el inconveniente. En caso de que 
exista una circunstancia complicada, sirve de 
gran ayuda tener a mano el contacto de algún 
ingeniero estructural, experto en el tema o que 
haya tenido experiencias en estos procesos de 
reforzamiento de edificios. 
Durante todas las actividades, es 
conveniente documentar los problemas que 
sucedan y buscar una solución.   
Para minimizar los atrasos, se deben 
planear los materiales y equipos indispensables 
para las futuras actividades con una semana de 
anticipación, como mínimo. Además, es preciso 
llevar un control tanto de los costos de los 
materiales comprados, la maquinaría alquilada y 
la mano de obra como de los días de inicio y 
finalización de las tareas, con el objetivo de 
determinar la duración de cada una.  
.  
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de esta práctica se presenta una 
documentación de las siguientes 4 actividades 
globales que se determinaron como necesarias 
para llevar acabo el reforzamiento del edificio del 
centro comercial Plaza Wong: 
 Excavación de columnas 
 Cimentación 
 Reforzamiento de columnas 
 Elaboración del contrapiso 
 
 Se describe, de manera cronológica, el 
proceso constructivo así como los detalles 
técnicos específicos de cada solución. También 
se describen cualquier problema de haberse 
presentado. Finalmente se presenta un reporte 
acerca del presupuesto y costo de todo el 
proceso. 
 
Proceso Constructivo 
 
A continuación se detallan todas las actividades 
del proceso constructivo del reforzamiento de 
columnas del edificio de Plaza Wong. 
 
Excavación 
  
El proceso de excavación de las cimentaciones 
se subdividió en 2 tareas: 
 Excavación a mano 
 Excavación con Backhoe 
 
Excavación inicial a mano 
 
Esta primera actividad inició el 04 de 
abril. Se procedió a verificar que las placas de 1 
m x 1 m x 0,20 m mostradas en el plano existente 
eran como las que se encontraban en el sitio. No 
obstante, a pesar de que estas concordaban, por 
recomendación de la ingeniera estructural, son 
ampliadas. Por lo tanto, se ordena iniciar una 
excavación de 2 m x 2 m alrededor de las 
columnas.  
Lo anterior se emplea como adelanto, mientras 
se realiza el estudio de suelos, el cual se utiliza 
posteriormente para diseñar las nuevas placas de 
las columnas. 
 Para esta actividad se utilizaron las 
siguientes herramientas: 
 Palas. 
 Macanas o barras de hierro. 
 Picos o sachos. 
 Carretillos. 
 Rompedora de concreto. 
 
 
Figura 11. Excavación a mano de las columnas. 
 
Se le indicó al dueño que dichos trabajos 
eran muy pesados para los peones y que era 
más rápido y efectivo el uso y alquiler de un 
equipo como un Bobcat. Luego de presentarle 
varias cotizaciones y ofertas de diferentes 
empresas, todas fueron rechazadas por el 
propietario, ya que le parecían muy caras. 
Producto de la excavación, el sitio se 
empezó a llenar de material, por tanto, fue 
necesaria la contratación de un camión para que 
transportara el material a algún botadero. Se 
sirvió de un camión de 4m
3
 de capacidad, el cual 
tenía un costo de 33 000 colones por viaje. Los 
trabajos de excavación se extendieron por 32 
días y se realizaron una cantidad de 100 viajes, 
para un costo total de 3 300 000 colones. 
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Excavación con backhoe 
 
Luego de que la ingeniera estructural enviara los 
planos de las nuevas cimentaciones, se realizó 
una reunión el 10 de mayo en donde se 
determinó que era indispensable suspender la 
excavación a mano y los viajes en camión e 
iniciar inmediatamente a trabajar con Backhoe y 
el transporte de material con vagoneta.  
Esta actividad inició con la excavación de 
las columnas CC-1 y CC-2, ubicadas al fondo de 
la obra. Asimismo, la tarea sucedió el día 12 de 
mayo, tras la contratación de un backhoe por el 
precio de 15 000 colones por hora y el viaje de 
vagoneta a 45 000 colones. 
 
 
Figura 12. Excavación de columnas centrales (CC-1). 
 
 La excavación de las columnas CC-3 se 
inició hasta el 11 de julio, por varios motivos: 
1) Se debía esperar el diseño de la 
estructural para saber las dimensiones de 
los huecos. 
2) El acceso del backhoe al área de trabajo 
de las CC-3 era imposible por la 
existencia de las excavaciones de las 
CC-1. 
3) La bodega, los materiales y los talleres 
de armadura y carpintería debían ser 
reubicados. 
4) Nuevas excavaciones cercanas a las ya 
finalizadas pueden provocar derrumbes. 
 
 Por lo anterior, se adelantaron los 
procesos de chorreo de columnas CC-1 y CC-2 
hasta llegar a las actividades de colocación de 
lastre a nivel de entrepiso. Esto se ejecutó para 
dar acceso al backhoe a las columnas CC-3 y así 
poder iniciar los trabajos de excavación.  
Dentro de los riegos de la excavación se 
pueden destacar los siguientes: 
1) El agua de las lluvias se empozaban en 
las excavaciones, esto provocaba 
dificultad en la limpieza o 
emparejamiento de estas. 
2) Producto de las lluvias, ocurrieron 
derrumbes que ensuciaron excavaciones 
ya finalizadas. 
 
 La alternativa a estos problemas residió 
en el uso de bomba para sacar el agua y el 
empleo de plástico negro en el perímetro de los 
huecos para evitar que absorban agua y se 
derrumben. 
Esta actividad finalizó el 25 de julio y obtuvo un 
tiempo efectivo total de backhoe de 84 horas, lo 
que equivale a un costo de 1 260 000 colones y 
35 viajes de vagonetas con un costo de 1 575 
000 colones, por lo tanto, el costo total de la 
actividad fue de 2 385 000 colones. 
 
 
Figura 13. Excavación de columnas CC-3 
 
Cimentación 
 
La construcción de las cimentaciones tiene varias 
tareas entre ellas destacan: 
 sello de nivelación 
 armado de la cimentación 
 chorrea de la cimentación 
 
Sello de nivelación  
 
Esta actividad inició el 16 de mayo y tiene como 
función rellenar con un concreto pobre o toba 
cemento hasta el nivel de las cimentaciones 
existentes.  Cada placa  CC-1 soporta dos 
columnas. Existía el problema que la mayoría de 
las cimentaciones no se encontraban a la misma 
profundidad. Por lo que se tomó la decisión de 
rellenar hasta la cimentación que tenía menor 
profundidad y así garantizar que la nueva 
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cimentación se va asentar sobre una superficie 
fuerte y plana. 
La actividad de nivelación requiere que 
los peones realicen el arreglo o emparejamiento 
del perímetro de las excavaciones que excavó el 
backhoe. Esto para darle una forma rectangular 
de acuerdo a la dimensión de cada cimentación. 
 
 
Figura 14. Limpieza y arreglo de los huecos. 
 
 Para ubicar  el sello de nivelación se 
utilizaron equipos de trabajo como 
 Batidora de 2 sacos. 
 Carretillos. 
 
 La dosificación para realizar este 
concreto pobre con la batidora de 2 sacos 
requiere: 
 16 cubetas de piedra cuarta. 
 10 cubetas de arena. 
 3 cubetas de agua con una relación 
agua-cemento de: (A/C) = 0.66.  
 
 El total de materiales que se necesitaron 
para colocar el sello de nivelación en todas las 
cimentaciones fue de: 
 463 sacos de cemento. 
 40 m
3
 de piedra. 
 30 m
3
 de arena. 
 
 La actividad finalizó el 29 de julio con 
todas las cimentaciones, las cuales incluían las 
columnas CC-3 y se consiguió un total de 66 m
3
 
de concreto pobre con un costo total de 3 723 
284 colones. Por lo tanto, el metro cúbico obtuvo 
un valor de 56 242 colones.  
 
  
Figura 15. Colocación del sello de nivelación. 
 
Armadura de la cimentación 
 
La colocación de la armadura de la cimentación 
inició el 17 de mayo. Un operario estaba a cargo 
de la confección de los dobleces de las varillas, 
mientras que otro operario junto con un ayudante 
iba armando y amarrando las mallas de la 
cimentación. 
Las cimentaciones de las columnas CC-1 
tienen diferentes dimensiones. El cuadro 4 
muestra la cantidad de placas para cada tamaño 
y sus correspondientes dimensiones.  
 
 
Figura 16. Armado de cimentaciones de columnas CC-1 
Cuadro 4. Dimensiones de las placas 
CC-1 
Nº de Placas 
CC-1 
Largo 
 (m) 
Ancho  
(m) 
Espesor  
(m) 
1 7 2 0,35 
1 5,5 3,45 0,35 
1 5,5 2,5 0,35 
8 5,5 2 0,35 
6 6,4 2 0,35 
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Todas las cimentaciones de las columnas CC-2 
mantienen las mismas dimensiones, mientras que 
las de las columnas CC-3 son iguales, a 
excepción de las 2 esquineras al fondo de la 
construcción. (Ver cuadro 5 y figura 4). 
 
 
 
Figura 17. Armado de cimentaciones de columnas CC-3 
 
Para las cimentaciones con un espesor 
de 35 cm, la armadura se diseñó con ganchos de 
25 cm. Mientras que las cimentaciones con 50 cm 
de espesor poseen ganchos de 40 cm. El 
recubrimiento mínimo de todas cimentaciones es 
de 5 cm.  
Las armaduras CC-2 y CC-3 fueron 
armadas fuera de las excavaciones, ya que sus 
tamaños y formas lo permitían. Lo anterior brindó 
mayor comodidad y eficiencia en el proceso a la 
hora de colocarlas. Las armaduras CC-1, por el 
contrario, sí tuvieron que construirse 
directamente en el sitio de la excavación, pues la 
armadura debía rodear las columnas. Las 
armaduras de las cimentaciones están 
compuestas por la malla inferior de acero #5 y 
una malla superior de acero #4. Ambas con una 
separación en la malla de 15 cm x 15 cm. 
Durante el proceso de construcción de 
las armaduras de las placas CC-1 y CC-2, hubo 
un problema con el proveedor del acero, quien  
indicó que la cantidad de varilla #5 solicitada no 
estaba disponible. Así las cosas, se tomó la 
decisión de cambiar el diseño de algunas placas, 
sustituyendo la malla inferior #5 de 15 cm x 15 
cm por una malla #4 de 10 cm x 10 cm con el fin 
que minimizar el atraso. Cabe destacar que este 
cambio fue avalado por la ingeniera estructural. 
Las placas que sufrieron dicho cambio se 
muestran en el cuadro 6. 
 
 
Esta actividad finalizó el 30 de julio 
utilizando 1726 varillas #4 y 700 varillas #5 y 588 
kg de alambre negro con un costo total de 
6.027.512 colones 
 
Chorreo de la cimentación 
 
Esta labor se efectuó con la ayuda de la empresa 
Meco, en 5 fechas, como se observa en el cuadro 
7. 
 
Además, en ese también se describe la cantidad 
de concreto que se calculó teóricamente y la que 
fue vertida en la realidad. Estos datos no son 
iguales por dos razones: 
 
1) Los huecos no tienen las dimensiones 
perfectas como se describen en el plano. 
2) La nivelación del concreto final que se 
coloca en cada cimentación no es exacta. 
Cuadro 5. Dimensiones de las placas 
CC-2 y CC-3 
Nº de 
Placas CC-2 
Largo  
(m) 
Ancho 
(m) 
Espesor 
(m) 
8 2,4 1,8 0,35 
Nº de 
Placas CC-3 
Largo 
(m) 
Ancho  
(m) 
Espesor  
(m) 
8 3,4 2,75 0,5 
2 2,75 1,85 0,5 
Cuadro 6 
 Placas con malla inferior de acero #4 
N. ° de 
Placas CC-1 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Espesor 
(m) 
1 5,5 2,5 0,35 
5 5,5 2 0,35 
5 6,4 2 0,35 
Nº de 
Placas CC-2 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Espesor 
(m) 
4 2,4 1,8 0,35 
Cuadro 7. Cantidad de concreto real y 
teórica. 
  26-05 04-06 24-06 21-07 01-08 
Real 
(m3) 
30 21 36 24 24 
Teórica 
(m3) 
28 19 34 21 23 
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Para esta actividad se chorrearon un total 135 m
3
 
con costo total de 10 771 500 colones. El costo 
por metro cúbico es de 74 000 colones.  
 
 
Figura 18. Chorrea de cimentación CC-1 
 
Reforzamiento de Columnas 
 
El proceso de reforzamiento de las columnas 
implica varias tareas, entre ellas destacan: 
 Remoción del repello. 
 Armado de las columnas. 
 Colocación de ganchos “u”. 
 Colocación de formaleta. 
 Chorrea de columnas. 
 
Remoción del repello 
 
Esta actividad inició el 28 de marzo, una semana 
antes de realizar el reforzamiento de columnas, 
puesto que el repello existente era de muy mala 
calidad y se desprendía fácilmente. Este trabajo 
finalizó el 25 de mayo con la totalidad de las 
columnas. Las herramientas, como una piqueta o 
un cincel, son efectivas para que esta tarea se 
realice con rapidez y facilidad. 
 
 
Figura 19. Remoción del repello a las columnas. 
Armado de las columnas 
 
Esta es la tercera actividad en iniciar durante el 
proceso de reforzamiento. Inició el 06 de mayo. 
Los aros se caracterizan por la necesidad de 
confeccionarse en dos piezas, como una solución 
para poder colocarlos con eficiencia tal y como se 
muestra en la figura 20. 
 
 
Figura 20. Aros de las columnas CC-1. 
 
Los aros de las columnas CC-1 forman 
un cuadrado de 40 cm x 40 cm al ser colocados y 
unidos en la columna, esto pretende que la 
columna de 45 cm x 45 cm quede con un 
recubrimiento de 2.5 cm. Su armado se ilustra en 
la figura 21. 
 
 
Figura 21. Armado de las columnas CC-1. 
 
Con respecto a los aros de la columna 
CC-2, tienen la misma distribución que los de la 
columna CC-1, pero sus dimensiones (35 cm x 40 
cm) varían ya que las columnas se encuentran 
colindando con la pared del vecino.  
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Figura 22. Aros de las columnas CC-2. 
 
La figura 22 muestra los aros de la 
columna CC-2, los cuales debían ser anclados a 
la columna existente a una profundidad de 11.5 
cm, utilizando un epóxico Hilti HY-200 de acuerdo 
al diseño de la figura 8. El procedimiento de 
anclado de estos aros es igual al empleado en la 
colocación de los ganchos “U” que se describirá 
detalladamente en el próximo apartado. 
 
 
Figura 23. Armado de las columnas CC-2. 
 
Al igual los aros de la columna CC-2, los 
aros de la columnas CC-3 debían ser anclados a 
la columna existente a una profundidad de 11.5 
cm, utilizando un epóxico Hilti HY-200, como se 
especifica en el diseño de la figura 9. Su 
procedimiento de anclaje es el mismo.  
Los aros de la columna CC-3 tienen las 
mismas dimensiones que los de la columna CC-1 
(40 cm x 40 cm). Como se mencionó 
anteriormente, estas columnas deben soportar el 
peso de la estructura metálica de la segunda 
planta. Por lo tanto, en el diseño se procuró 
mantener las dimensiones, a pesar de que se 
encontraran colindando con la pared del vecino. 
 Para completar esta actividad, se 
utilizaron 430 varillas #4 para los aros, 626 
varillas #5 para el acero vertical y 300 kg de 
alambre negro. El costo de materiales llegó a los 
2 795 322 colones y finalizó el 11 de agosto. 
Colocación de ganchos “U” 
 
La actividad de la colocación de los ganchos “U” 
inició el 26 de mayo, 21 días después de haber 
iniciado el armado en las columnas. Esta tarea 
depende de que sus aros estén colocados. 
Entonces, se esperó a tener cierta cantidad de 
columnas armadas para realizar ambas 
actividades de manera simultánea. 
 Los ganchos “U” consisten en varillas #3 
que se doblan de manera que se forme una “U” 
con 2 patas de 12.5 cm y un ancho de 20 cm,  
según se observa en el diseño de los 3 tipos de 
columna en las figuras 7, 8, y 9. Su función 
principal es poder conectar el nuevo concreto de 
reforzamiento con el concreto de la columna 
existente. Esto transmite los esfuerzos a todo el 
largo y ancho de la columna.  
 Seguidamente, se presenta el 
procedimiento general requerido para situar este 
tipo de ganchos, para garantizar un buen anclaje. 
 
Procedimiento: 
1) Realizar la perforación con una longitud L 
utilizando una broca de diámetro d de 
acuerdo a lo indicado en el cuadro de la 
figura 24, dependiendo del número de 
varilla que se desee colocar. 
2) Limpiar la perforación de impurezas, una 
compresora de aire es de gran utilidad. 
3) Inyectar el epóxico con la pistola Hilti HY-
200 hasta rellenar 2/3 de la perforación. 
4) Insertar la varilla en el hueco. 
5) Esperar el tiempo de endurecimiento del 
epóxico. 
 
 
Figura 24. Detalle de profundidad de perforación con respecto 
al diámetro. 
 
 Este procedimiento también aplica para 
ubicar los aros de las columnas CC-2 y CC-3. 
Para esta actividad se requirió de 2 taladros de 
marca Hilti, especializada en trabajos de 
perforación de concreto. Además, estos taladros 
son ligeros y potentes, lo cual otorgó eficacia a la 
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actividad. También se necesitaron de 278 varillas 
#3 y 187 cartuchos de epóxico. Cabe destacar 
que estos cartuchos también fueron utilizados en 
el anclaje de los aros a las columnas CC-2 y CC-
3. 
 El costo total de los materiales para esta 
actividad sumó 4 027 730 colones. La colocación 
de los ganchos “U” finalizó 12 de agosto, un día 
después de haber concluido el armado de las 
columnas, esto significa que terminaron casi 
simultáneamente, sin ningún atraso. 
 
 
Figura 25. Colocación de ganchos “U” 
 
Colocación de formaleta 
 
Esta etapa inició el 09 de junio en las columnas 
CC-1y tuvo varias complicaciones que se 
enumeran a continuación: 
1) Las columnas existentes estaban 
desplomadas, por lo que en varias partes 
de la columna se reducía o se ampliaba 
mucho el espacio entre la columna 
existente y la formaleta. 
2) Las columnas estaban ligeramente 
giradas sobre su eje, de modo que en las 
esquinas se reducía el espacio. 
3) No se le podía dar línea a las columnas, 
ya que la desviación una de la otra era 
considerable. 
 
Figura 26. Columna girada sobre su eje. 
 
En la figura 26, se observa cómo se reduce el 
espacio de concreto en la esquina más cercana, 
mientras que en la esquina del fondo se amplía. 
Para esta actividad se utilizaron 320 varas de 
tabla de 12” x 1” semidura y 416 varas de regla 
de 3” x 1” semidura como formaleta en las 
primeras columnas. 
 
 
Figura 27. Encofrado de columnas con madera. 
 
Se le recomendó al propietario el alquiler de 
paneles, ya que tienen muchas ventajas sobre la 
formaleta de madera, por ejemplo:  
 La colocación de paneles es más 
sencilla, por lo tanto, se agilizaría el 
proceso considerablemente. 
 Los paneles se pueden reutilizar muchas 
más veces que la madera. 
 El acabado de los paneles es más 
estético que el de la madera. 
 Se reduce la cantidad de puntales a 
colocar, pues los paneles soportan más 
la presión del concreto que la madera. 
 
 Sin embargo, ninguna de las cotizaciones 
fue aceptada por el dueño, puesto que 
consideraba que el alquiler era muy caro. Como 
alternativa para aligerar el proceso, se tomó la 
decisión de confeccionar los paneles. Para este 
trabajo se necesitaron 30 unidades de angulares 
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de 2 x 2 pulgadas y 5 láminas de plywood. Con 
dichos materiales se confeccionó 8 paneles de 3 
metros y 8 panales de 1.5 metros. 
 
 
Figura 28. Encofrado de columnas con panales 
confeccionados en sitio. 
 
Se deben tomar en cuenta ciertos cuidados para 
realizar un buen encofrado: 
1) Asegurarse de que los paneles estén 
bien plomados, existen instrumentos 
como el plomo o el nivel con los que se 
puede verificar. 
2) Colocar helados de 2 cm, como mínimo, 
entre el acero y la formaleta, con el fin de 
asegurar un buen recubrimiento. 
3) Colocar desmoldante a la formaleta para 
que no se quede pegada al concreto. 
4) Apuntalar la formaleta para darle plomo y 
para que no se abra por la presión que 
ejerce el concreto.  
Esta tarea duró 51 días, finalizó el 13 de agosto 
con un costo total de 979 970 colones. 
 
Chorreo de columnas 
 
Inició el 14 de junio con el chorreo de las 
columnas CC-1. Esta actividad requiere de sumo 
cuidado, pues el espacio por donde debe 
introducirse el concreto es muy reducido, de tal 
manera, se tomaron estas precauciones: 
1) Se utilizó una piedra de un tamaño 
nominal pequeño (19mm) conocida como 
piedra quintilla. 
2) Se alquiló un vibrador pequeño que 
pudiera entrar entre la formaleta y el 
acero para así garantizar el acomodo del 
concreto y evitar hormigueros. 
3) Se diseñó una dosificación con una 
resistencia mayor a 210 kg/cm
2
 según 
tabla de dosificación de concretos del 
Ing. Mauricio Araya. (Anexo 3). 
 
 Para esta actividad se utilizaron equipos 
de trabajo como: 
 Batidora de 2 sacos. 
 Carretillos. 
 Vibrador pequeño. 
 
 La dosificación adecuada para obtener 
una resistencia mayor a 210 kg/cm
2,
 al realizar el 
concreto para las columnas con la batidora de 2 
sacos, contó con: 
 10 cubetas de piedra quintilla. 
 6 cubetas de arena. 
 3 cubetas de agua una relación agua-
cemento de: (A/C) = 0.66.  
 
El total de materiales necesarios para 
colocar el concreto de todas las columnas fue de: 
 218 sacos de cemento. 
 19 m
3
 de piedra quintilla. 
 14 m
3
 de arena. 
 
 Para agilizar esta y otras actividades, se 
tomó la decisión de chorrear inicialmente los 
primeros tres metros de las columnas, hasta 
sobrepasar el nivel de contrapiso, con el fin de 
poder iniciar con el proceso de compactación de 
lastre. 
 
 
Figura 29. Chorrea de columnas hasta 3 metros de altura. 
 
 Una vez colocado el lastre se procedía a 
chorrear la segunda parte de la columna hasta 
casi tocar la viga americana. El resto de la 
columna o el nudo de la columna se coló con el 
entrepiso para que estos quedaran unidos por un 
mismo concreto. 
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Figura 30. Chorrea de columnas parte alta hasta entrepiso. 
 
Las columnas CC-3 se chorrearon un 
metro encima del entrepiso, como soporte y unión 
con las columnas metálicas del segundo nivel, tal 
y como se había diseñado.  
 
 
Figura 31. Pedestales de las columnas CC-3 
 
La actividad finalizó el 18 de agosto con todas las 
columnas, sumó un total de 31 m
3
 de concreto, 
con un costo total de 1 741 066 colones. Por lo 
tanto, el metro cúbico tuvo un valor de 56163 
colones.  
 
Contrapiso 
 
El proceso de la restauración del contrapiso se 
conforma por varias tareas, entre ellas destacan: 
 Compactación del lastre. 
 Colocación de la malla electrosoldada. 
 Chorrea del contra piso. 
 
Compactación del lastre 
 
La compactación de lastre inició el 27 de junio, 2 
semanas después de haber iniciado el colado de 
las columnas. Para obtener una buena 
compactación de lastre, este se debe realizar por 
capas. Cada capa de lastre debe rondar entre los 
15 cm y 20 cm de espesor. Para esta actividad, el 
propietario compró una plancha compactadora de 
800 000 colones. La plancha se utilizó para 
compactar cada capa hasta rellenar a un nivel de 
-10 cm con respecto del contrapiso. En promedio, 
se calculó que se compactaban alrededor de 24 
m
3
 diarios. 
 
 
Figura 32. Compactación de las primeras capas de lastre 
 
La eficacia al emprender este proceso 
era de mucha importancia, ya que de ella 
dependía el inicio de la excavación de las 
columnas CC-3, como se explicó en la actividad 
de excavación con backhoe. Hubo ocasiones 
donde la plancha compactadora sufrió algunas 
descomposturas, por ejemplo desgaste en las 
fajas y falla del tornillo que une la polea con el 
motor. Dichos inconvenientes forman parte del 
mantenimiento que se le debe dar al equipo y 
estos fueron intervenidos inmediatamente para 
minimizar los atrasos. El proceso finalizó el 20 de 
agosto, y se compactaron 500 m
3
 de lastre, con 
un costo total de 7 500 000 colones. 
  
 
Figura 33. Compactación de lastre de las últimas columnas. 
 
Colocación de malla electrosoldada 
 
Inició el 01 de octubre. Esta actividad tuvo mucho 
atraso por el motivo de que se creía que la 
instalación mecánica iba por bajo el contrapiso.  
Como consecuencia de este inconveniente, se 
acordó que la instalación mecánica se ejerciera 
por arriba, sobre el cielorraso, para dar inicio a la 
construcción del contrapiso.  
 EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA WONG 
 
22 
Para esta actividad se necesitaron 25 mallas de 
2,2 m x 6,0 m cada una. Como parte de este 
proceso, se requiere picar el concreto del 
contrapiso ubicado alrededor de cada hueco. Se 
deja descubierta e intacta la malla existente para 
que esta se amarre a la nueva malla. La actividad 
finalizó el 13 de octubre, después de colocar las 
mallas en todas las excavaciones hechas para el 
reforzamiento. El costo sumó  225 000 colones. 
 
 
Figura 34. Colocación de malla electrosoldada. 
 
Chorreo de contrapiso 
 
Esta fase empezó el 03 de octubre, dos días 
después de haberse iniciado la colocación de la 
malla electrosoldada. La dosificación para 
obtener una resistencia mayor a 210 kg/cm
2
 al 
realizar el concreto del contrapiso con la batidora 
de 2 sacos fue: 
 10 cubetas de piedra cuarta. 
 6 cubetas de arena. 
 3 cubetas de agua una relación agua-
cemento de: (A/C) = 0.66.  
 
 El total de materiales que se necesitaron 
para rellenar de concreto los huecos del 
contrapiso fue: 
 232 sacos de cemento. 
 20 m
3
 de piedra. 
 15 m
3
 de arena. 
 
 La actividad finalizó el 15 de octubre, 
luego de restaurar todo el contrapiso, para el cual 
se necesitaron 33 m
3
 de concreto, con un costo 
total de 1 864 527 colones. De este modo, el 
metro cúbico ascendió a los 56 500 colones. 
 
 
Figura 35. Chorrea de contrapiso. 
 
Control de avance 
 
Para visualizar la duración del proceso 
constructivo, se realizó un diagrama de Gantt, el 
cual detalla cada una de las actividades 
ejecutadas para el reforzamiento del edificio 
Plaza Wong. Este diagrama se realizó con el 
programa Microsoft Project 2007. (Ver figura 36). 
Las actividades de removimiento de 
repello y excavación a mano fueron las primeras 
en dar inicio con el proceso de reforzamiento, 
seguido del armado de columnas. Las demás 
actividades se realizaron de acuerdo al orden en 
que se colocaron en el diagrama de Gantt, esto 
significó que, para la mayoría de las actividades, 
su comienzo dependía de que la actividad 
anterior haya empezado.  
Las actividades como la excavación con 
backhoe y el chorreo de las cimentaciones no 
fueron trabajos continuos, sino en intervalos de 
tiempo o, incluso, en días específicos donde se 
emprendieron dichas actividades durante todo el 
proceso de reforzamiento, como se observa en el 
control de seguimiento de actividades.  
En la línea 26 y 27 de la figura 36, se 
puede observar que las actividades colocación de 
malla electrosoldada y chorrea de concreto en el 
contrapiso se encuentran totalmente desplazadas 
al resto de las actividades, debido a que estas 
actividades dependían de la finalización de la 
instalación mecánica. 
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Figura 36. Diagrama de seguimiento de cada actividad 
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Presupuesto y Costo 
Real 
 
Durante el reforzamiento del edificio Plaza Wong 
solamente se realizó el presupuesto de los 
materiales y maquinaria pesada de cada una de 
las actividades. El presupuesto del equipo y de la 
mano de obra no le correspondía a la empresa 
Summa Consultores, sino que lo manejaba 
directamente el propietario. 
En la figura 37, se muestra la distribución 
del presupuesto en cada una de las actividades 
en relación con el costo de los materiales y la 
maquinaria pesada. En el apéndice 1, aparece un 
cuadro resumen que muestra el costo de cada 
actividad. 
Como objetivo de este proyecto, se 
obtuvo el costo real del reforzamiento del edificio 
Plaza Wong. Además, se clasificó por tipo de 
recurso en materiales, mano de obra y equipo. En 
el apéndice 3, apéndice 5 y apéndice 6 se 
añaden los cuadros que describen con mayor 
detalle cada recurso. En la figura 38, se puede 
apreciar el costo de cada recurso y el porcentaje 
de gasto con respecto al total. 
Resulta de suma importancia tener un 
control de costos en cuanto a compra de 
materiales, puesto que con este se puede 
determinar si el costo real se ajusta o no al 
presupuesto inicial. Un buen control de costos 
ayuda a identificar dónde se cometieron errores 
en el cálculo de materiales, en los casos en 
donde existe una diferencia. En el siguiente 
gráfico se muestra una comparación del costo 
real de los materiales contra los materiales 
presupuestados. (Ver figura 39).  
Cabe destacar que, a pesar de que los 
materiales presupuestados se pudieron dividir por 
actividad, no se logró contabilizar la cantidad de 
material implementado en la realidad por actividad, 
ya que en el momento de desarrollo de las obras 
muchas actividades se ejercieron simultáneamente 
y necesitaban de los mismos materiales. Por esta 
razón, los materiales se dividieron en concreto, 
acero, formaleta y lastre. En el apéndice 3 y 
apéndice 4, se puede apreciar el desglose de 
cada uno de los materiales, la cantidad de 
material, su costo unitario y su costo total, tanto el 
real como el presupuestado.  
 
.  
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Figura 37. Presupuesto de cada actividad del reforzamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Costo real y porcentaje por tipo de recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Materiales presupuestados vs costo real. 
 EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA WONG 
 
26 
Análisis de los resultados 
 
 
 
 
 
 
Proceso constructivo 
 
Para mejorar el edificio no hubo una 
planificación o un cronograma por parte de 
Summa Consultores, ya que se identificó que el 
edificio requería de un reforzamiento tan solo 15 
días después de haber reanudado la construcción 
del centro comercial.   
El control de avance fue una tarea que 
involucró tanto los tiempos reales de cada 
actividad como los inconvenientes dentro de 
estas. Algunos de los riegos identificados que 
alargaron notoriamente los procesos son: 
a) La revisión de la estructura y el estudio 
de suelos se realizaron durante el 
proceso constructivo, lo cual afectó la 
planificación de las actividades del 
reforzamiento. Por ejemplo, los planos 
finales del reforzamiento del edificio se 
realizaron durante el proceso 
constructivo, esto retrasó actividades 
como la excavación de las cimentaciones 
CC-3. 
b) El tipo de contrato que se estableció con 
el dueño, en el cual la administración y 
ejecución estaba a cargo de distintas 
partes, dificultó el proceso de compra y 
cotización de los materiales. 
c) Debido a la época de lluvias en el mes de 
mayo y junio se retrasaron los procesos, 
ya que durante varios días se perdieron 
horas laborables. 
d) La compra y alquiler de los equipos de 
trabajo eran muy lentas, pues en la 
mayoría de los casos al propietario le 
parecían caras o innecesarias. 
e) Varios equipos como la plancha 
compactadora, taladros de percusión y 
rompedoras requirieron reparaciones que 
atrasaban los procesos. 
 
f) La falta de una caja chica para la compra 
de materiales necesarios retrasó en gran 
medida varias labores. 
 
 Después de emprender un análisis por 
actividad, se identificaron aciertos y desaciertos 
para el proceso de reforzamiento del edificio. En 
la excavación, se pudo evitar el trabajo a mano y 
el uso de camiones pequeños, lo cual significa 
que desde el inicio se pudo haber usado el 
backhoe y vagoneta, de forma que se ahorraran 
no solo el tiempo de trabajo, sino también parte 
del costo. La actividad de la excavación fue 
realizado en un transcurso de 90 días, pero, si se 
suman los intervalos de tiempo de trabajo 
efectivo, al backhoe le tomó solamente 10 días 
en realizar dichas excavaciones. 
 Con respecto a la cimentación, hubo 
pequeños atrasos, como la entrega de material 
en el sitio, como acero o alambre negro. Sin 
embargo, se presentó también un gran avance al 
hacer uso de la chompipa y bomba estacionaria 
para el chorreo. Esto permitió continuar 
rápidamente con el chorreo de las columnas. 
Esta actividad tuvo una duración de 62 días. 
En cuanto a la tarea de la colocación de 
la formaleta, hubo mucha demora en el uso de 
madera, puesto que requería de mucho tiempo 
de preparación y del uso de puntales para evitar 
que la formaleta se abriera por la presión del 
concreto. El alquiler de paneles hubiera 
acelerado este proceso, pero el propietario se 
reusó al alquiler, por lo que se decidió 
confeccionar los paneles en sitio, debido a las 
ventajas de los paneles ya descritas con respecto 
a las formaletas de madera. Por esta razón,  el 
chorreo de las columnas duró 112 días. 
 En el contrapiso, el alargamiento en el 
proceso fue mínimo, ya que el flujo de entrega de 
material y la compactación de este fue muy 
efectivo. Cada día a las 6:30 a.m., se entregaban 
2 vagonetas de lastre (24 m
3
) y estas siempre se 
lograban compactar en los huecos en el mismo 
día, de modo que otorgó espacio al lastre del 
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siguiente día. Solamente un día se presentó el 
inconveniente de que la plancha necesitó de 
mantenimiento por la descompostura en una de 
sus fajas. La duración de esta tarea se extendió 
por 42 días. Con respecto a la colocación de la 
malla electrosoldada y el chorreo de entrepiso, se 
prolongaron por 10 y 11 días, respectivamente. 
Cabe destacar que estas labores se desfasaron 
del proceso, ya que no dependían de la 
compactación de lastre, sino de la instalación 
mecánica. Por ese motivo, el proceso inició 
muchos días después de haber finalizado la 
colocación del lastre, lo que significa que, si no 
tomamos en cuenta el desfase de estas tareas, la 
etapa de reforzamiento se extendió por 115 días. 
 
Presupuesto y costo 
real 
 
 Por un lado, el presupuesto de cada 
actividad se calculó solamente en términos de los 
materiales y maquinaria pesada, por otro lado, la 
mano de obra y el equipo le correspondía al Sr. 
Carlos Wong. 
 En la figura 37, se puede apreciar la 
distribución de los costos en cada una de las 
actividades, donde la actividad de mayor gasto fue 
la cimentación, con un valor de 20 522 296 
colones, es decir, el 45 % del costo total. Este valor 
tan elevado se debe a las grandes medidas de las 
cimentaciones, por consecuencia de un suelo de 
baja capacidad. Las actividades correspondientes a 
la sección “Columnas” con un valor de 9 544 088 
colones y “Contrapiso” de 9 619 527 colones, 
guardan apenas una diferencia de 75 000 colones,  
aproximadamente, y  cada una abarca un 21 % del 
costo total. En último lugar, mas no menos 
importante, “Excavación”, con un costo de 6 135 
000 colones, completa la gráfica donde se 
representa el 13 % del costo total de materiales y 
maquinaria pesada. 
 En el cuadro resumen del apéndice, donde 
se desglosan los materiales que se presupuestaron 
para cada actividad, se puede apreciar el costo de 
cada tarea que conlleva cada actividad. A 
continuación, se analizan los factores que 
acarrearon el mayor costo en cada actividad.  
a) Para la actividad de excavación, fue mucho 
más costosa la empleada a mano que la 
hecha con backhoe. Primeramente, se 
compara el uso de camión y el uso de 
vagoneta. El camión cargaba 4 m
3
 a un 
costo de 33 000 colones, es decir, a 8 250 
colones el metro cúbico. La vagoneta 
posee una capacidad de 12 m
3 
y a un 
costo de 45 000 colones, por lo tanto, el 
valor del metro cúbico fue de 3 750 
colones. Esto significa que el costo con 
camión resulta un poco más del doble que 
con vagoneta; además, la vagoneta puede 
cargar el triple de material por viaje que el 
camión. En cuanto al uso del backhoe, 
este excavó 420 m
3 
en 10 días a un costo 
de 1 260 000 colones. La excavación a 
mano tardó 32 días con el trabajo de 6 
peones a un costo de 2 300 000 colones. 
Lo anterior quiere decir que el uso del 
backhoe es la mitad más barato y el triple 
de rápido que el trabajo a mano. 
b) Para la actividad de cimentación, la tarea 
de mayor gasto fue el chorreo de las 
cimentaciones, con una inversión de 10 
771 500 colones, ya que se presupuestó 
chorrear 129 m
3
 de concreto. Fabricar un 
metro cúbico de concreto con batidora 
alcanzó un costo de 56 000 colones, 
mientras que comprar un metro cúbico a 
Meco costaba 74 000 colones. Así las 
cosas, es notorio que resulta 18 000 
colones más barato fabricarlo que 
comprarlo a Meco, pero siempre es 
importante tomar en cuenta la 
productividad y la rapidez con la que se 
avanza en la obra, pues con Meco, el 
trabajo se realizó en solo 5 fechas, 
mientras que, de haberlo hecho con 
batidora, se hubiera tardado meses. 
c) En la actividad de columnas, la tarea más 
costosa fue la colocación de ganchos “U”. 
Esto debido a la cantidad de epóxico que 
se necesitó para adherirlos. Cada cartucho 
cuesta de 20 000 colones y se cotizaron 
187 cartuchos, lo cual sumó 3 740.000 
colones, de forma que se estableció como 
más costoso que el concreto y el acero de 
las columnas. 
d) En la actividad del contrapiso, la tarea de 
mayor costo fue la compactación de lastre, 
la cual necesitó de 7 530 000 colones, 
como consecuencia de las grandes 
dimensiones de los huecos para construir 
las cimentaciones y, en algunos casos, 
también por su profundidad. En total se 
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e) presupuestaron 502 m
3
 de lastre para 
rellenar todos los huecos. 
 
 En la figura 38, se muestra un gráfico del 
costo real del reforzamiento del edificio dividido por 
el tipo de recurso (material, mano de obra y equipo) 
en donde casi la mitad del costo total se utilizó en 
materiales, lo cual abarcó un 48 % y un total de 39 
767 763 colones. En esta fase, los agregados, los 
sacos de cemento y el acero fueron los materiales 
más necesarios. El segundo recurso más caro fue 
la mano de obra, la cual alcanzó un costo de 31 
057 725 colones, o sea, el 40% del total. Esta obra 
comenzó en abril con 7 trabajadores y finalizó en 
agosto con 20 trabajadores. En tercer lugar, con un 
12 % del total, está la compra y alquiler de equipo y 
maquinaria; en este aspecto, el alquiler de backhoe 
y vagoneta fue indispensable. La suma de estos 
tres recursos da 78 183 977 colones, dato 
importante como el costo real de todo el proceso 
de reforzamiento del edificio centro comercial Plaza 
Wong. 
 En la figura 39, se muestra una 
comparación de los materiales presupuestados 
contra los materiales comprados.  Según se explicó 
anteriormente, los materiales presupuestados se 
dividieron en concreto, acero, formaleta y 
contrapiso, pues no se logró contabilizar la 
cantidad de material usado realmente por actividad. 
Lo anterior se explica porque en el momento de 
desarrollo de las obras, muchas actividades se 
realizaban simultáneamente, de forma que se 
precisaron los mismos materiales. De acuerdo a la 
figura 39, se logró determinar que: 
a) El costo real de concreto fue de 19 051 
523 colones, mientras que lo 
presupuestado se estimaba hacia 18 100 
378 colones, una diferencia de 951 144 67 
colones. Para muchas constructoras, esta 
diferencia representaría perdidas, pero 
para el Sr. Wong significa que se utilizaron 
todos los materiales necesarios y no hubo 
sobrantes de material. 
b) Con respecto al acero, hubo un costo real 
de 12 011 270 colones, mientras que lo 
presupuestado fue de 12 850 564 colones, 
una diferencia de 839 294 colones. Caso 
contrario al concreto, en esta ocasión 
sumó más lo presupuestado que aquello 
que realmente se necesitó. Para el Sr. 
Wong, esto significa sobrantes de material, 
pero. como había más actividades fuera 
del proceso de reforzamiento del edificio 
donde se necesitaría el acero, no hubo 
ningún problema con dicho sobrante. 
c)  En relación con la formaleta, no fue 
presupuestada, sino que se fue 
comprando conforme a la necesidad, ya 
que la madera es un material que se 
puede reutilizar. En este caso, tanto lo 
calculado como lo real poseen el mismo 
valor de 979 970 colones. 
d) En torno al contrapiso, lo estimado se 
acercó bastante a la realidad, pues la 
diferencia fue de solamente 30 000 
colones. Esta desavenencia radicó en el 
lastre, ya que se presupuestaron 502 m
3, 
mientras que en realidad se necesitaron 
500 m
3.
 En cuanto a malla electrosoldada, 
todo lo comprado se utilizó. El cálculo fue 
bastante acertado porque se utilizaron 
medidas de campo y no de plano. 
 
 La diferencia total entre lo presupuestado 
con respecto a lo invertido fue de 81 850 colones. 
Con respecto a esto, resultó más alto el costo real, 
con 39 767 763 colones, frente al presupuestado, 
con 39 685 912 colones; esto significó para el 
propietario una buena noticia, ya que su dinero fue 
invertido correctamente, con mínimos desperdicios. 
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Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
Con base en lo observado y analizado en el 
desarrollo de la práctica profesional, se concluye 
que: 
 
1. El recurso más costoso fue el de los 
materiales representando el 48% del total 
del reforzamiento. 
 
2. La actividad más costosa del 
reforzamiento en cuestión de materiales 
fue la cimentación abarcando el 45 % con 
un costo total de 20 522 296 colones. 
 
3. La diferencia del costo total de los 
materiales comprados vs los 
presupuestados fue de 81 850 colones, lo 
cual indica que el cálculo de los 
materiales fue bastante aproximado a la 
realidad, además implica que el 
desperdicio fue mínimo, influyendo 
positivamente en la economía del Sr. 
Wong. Esta diferencia mínima, 
comparada con el monto total invertido 
en el reforzamiento, se debe a que 
realmente no se realizó un presupuesto 
previo al inicio del reforzamiento, si no 
que las estimaciones se iban realizando 
sobre la marcha, conforme se iba 
ejecutando el proyecto. 
 
4. El costo final del reforzamiento del 
edificio del centro comercial Plaza Wong 
es de 80 027 488 colones.  El 
presupuesto estimado para iniciar la 
obra, cuando no se tenía estimado este 
imprevisto fue de 600 millones de 
colones, de manera que el costo de 
proyecto se incrementó en 
aproximadamente 13% solo por esta 
situación. 
 
5. Este proceso de reforzamiento del edificio 
del centro comercial Plaza Wong tuvo 
una duración total de 115 días. El 
estimado para terminar el edificio era de 
6 meses.  Finalmente el proyecto se 
desarrolló en 8 meses, dado que paralelo 
al reforzamiento se trabajó en otras 
actividades. 
 
6. El uso de backhoe fue la mitad más 
barata y tres veces más rápido que la 
excavación a mano. Por tanto, la 
selección  de un equipo adecuado influye 
en la efectividad, calidad y costo de los 
procesos de reforzamiento del edificio. 
 
7. Una revisión de la construcción previa al 
inicio de los procesos constructivos como 
por ejemplo pruebas al estado del 
concreto y un estudio de suelos hubiera 
mitigado la mayoría de los riegos 
determinados durante la ejecución de 
este proyecto de reforzamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA WONG 
 
30 
Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
Estas recomendaciones van dirigidas a los 
ingenieros que deseen realizar un reforzamiento 
de un edificio. 
 
1. Realizar una revisión minuciosa a la 
construcción existente y un análisis del 
costo de una demolición y el costo de un 
reforzamiento. 
 
2. Realizar un análisis de beneficio y costo 
entre las diferentes técnicas de 
reforzamiento. 
 
3. Durante la ejecución de cada actividad, 
se debe cuidar que los trabajadores 
hayan comprendido bien las indicaciones, 
para evitar trabajos de baja calidad. 
 
4. Es frecuente el gasto de materiales o 
herramientas de bajo costo que no 
requieren una aprobación previa. Por 
tanto, el manejo de una caja chica en 
campo sería de gran beneficio para evitar 
atrasos innecesarios en los procesos de 
reforzamiento.  
 
5. Si el diseño lo permite, se recomienda 
realizar el armado de las cimentaciones 
afuera de las excavaciones para mayor 
comodidad y eficiencia en el proceso de 
reforzamiento.  
 
6. Se debe considerar la cercanía entre los 
cimientos al realizar las excavaciones. De 
ser muy cercanos es recomendable no 
realizarlos todos simultáneamente para 
evitar derrumbes. 
 
7. Se debe tomar en cuenta el orden de 
excavación de las cimentaciones para 
que la accesibilidad a otros cimientos no 
sea un inconveniente en la eficiencia del 
proceso de reforzamiento. 
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 Apéndices 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan los apéndices 
preparados a lo largo del proyecto, desglosados 
de la siguiente manera:  
 
Apéndice 1. Cuadro resumen de los costos y 
duración de cada actividad del reforzamiento del 
edificio del centro comercial Plaza Wong.  
Apéndice 2. Diagrama de Gantt  del 
reforzamiento del edificio del centro comercial 
Plaza Wong realizado en Microsoft Project del 
reforzamiento del edificio.  
Apéndice 3. Cuadro de los costos reales de los 
materiales del reforzamiento del edificio del 
centro comercial Plaza Wong. 
Apéndice 4. Cuadro del presupuestado de los 
materiales del reforzamiento del edificio del 
centro comercial Plaza Wong.   
Apéndice 5. Cuadro de pago de la mano de obra.   
Apéndice 6. Cuadro del equipo comprado y 
alquilado.   
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
Los materiales complementarios necesarios en 
este proyecto son tres. Los primeros 2 anexos 
son materiales realizados por la ingeniera 
estructural Evelyn Chaverri de la empresa 
Impetwo. El último es un material encontrado en 
un sitio web, realizado por el Ingeniero Mauricio 
Araya del Tecnológico de Costa Rica 
 
Anexo 1. Plano de distribución de placas y diseño 
de columnas.  
Anexo 2. Memoria de cálculo del diseño de las 
fundaciones.  
Anexo 3. Tablas de dosificaciones de concreto.  
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